

Приложение № 1
к приказу № 45 от 25.01.2021г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 60 Красноябрьского района Волгограда»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение разработки рабочей программы воспитания				
1.1	Подготовка дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Январь 2021 г.	Члены рабочей группы	Дорожная карта
1.2	Изучение и анализ нормативных документов, ориентированных на разработку воспитательной стратегии учреждения	в течение уч. года	Члены рабочей группы Педагоги	Пакет нормативных документов Информация на сайте
1.3	Подготовка локальных актов <ul style="list-style-type: none"> • Положение о Рабочей группе по разработке Рабочей программы воспитания • Положение о рабочей программе воспитания 	Январь 2020г. Март 2021г	Заведующий, Члены рабочей группы	Положения Приказы
1.4	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка рекомендаций по вопросам: • организации воспитательного процесса и особенностях реализации рабочей программы воспитания • оснащение воспитательного процесса 	Май-июнь 2021 г.	Члены рабочей группы	Методические рекомендации Перечень основного и дополнительного оснащения воспитательного процесса
1.5	Разработка содержания рабочей программы воспитания учреждения	в течение уч. года	Члены рабочей группы	Рабочая программа воспитания
2. Организационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания				
2.1	Создание рабочей группы по разработке проекта рабочей программы воспитания учреждения	Январь 2020 г.	Заведующий	Приказ
2.2	Мониторинг создания условий для осуществления воспитательной работы в ДОО	в теч. уч. года	Члены рабочей группы	Анкетирование, аналитическая справка
2.3	Мониторинг потребностей родителей о качестве воспитательного процесса в ДОО	в теч. уч. года	Члены рабочей группы	Анкетирование аналитическая справка

2.4	Текущий и итоговый мониторинг социальных запросов семей воспитанников	в теч. уч. года	Члены рабочей группы, педагоги	Материалы мониторинга
3. Методическое обеспечение разработки рабочей программы воспитания				
3.1	Анализ эффективности воспитательной деятельности учреждения, анализ качества воспитывающей среды ДОО	в теч. уч. года	Старший воспитатель	Отчеты Информация к педсоветам и совещаниям
3.2	Изучение Примерной программы воспитания и методических рекомендаций к ней	в теч. уч. года	Члены рабочей группы	Рекомендации к разработке РПВ учреждения
3.3	Информационное и методическое сопровождение деятельности педагогов с использованием Интернет-ресурсов	в теч. уч. года	Члены рабочей группы	Сетевой ресурс Интернета
3.4	Изучение и отбор эффективных программ и технологий воспитания, обобщение лучшего педагогического опыта	Февраль 2021 г.	Члены рабочей группы	Банк опыта
3.5	Разработка проекта программы воспитания	Февраль-апрель 2021г	Члены рабочей группы	Проект программы воспитания
4. Информационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания				
6.1.	Обновление тематических страниц (рубрик) на сайте учреждения	Постоянно	Ответственный за ведение сайта	Информация для страниц сайта
6.2	Формирование информационной среды учреждения по вопросам воспитания	в теч. уч. года	Члены рабочей группы	Банк данных буклеты, памятки, дайджесты, рекомендации к оформлению рубрик родительских уголков
6.3	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам разработки рабочей программы воспитания	постоянно	Члены рабочей группы	Информация, выступления, работа интернет-ресурса
6.4	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте ОО	апрель 2021г	Ответственный за ведение сайта	Сайт ДОО
6.5	Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания и календарный план воспитательной работы	август 2021 г.	Ответственный за ведение сайта	Сайт ДОО
6.5	Подготовка электронного контента по вопросам воспитания	в теч. уч. года	Старший воспитатель	Банк данных